

Số: 113/QĐ-UBND

Phường 2, ngày 25 tháng 8 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật

Dự án: Hẻm 03, đường Võ Văn Truyen

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 2**

*Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 62/2020/QH14;*

*Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;*

*Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh Ban hành quy định phân cấp về quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;*

*Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 28/06/2023 của HĐND Phường 2 về Chủ trương đầu tư Hẻm 03, đường Võ Văn Truyen.*

*Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch Vụ Tư vấn Xây dựng Kiến Minh (Tư vấn quản lý dự án) tại Tờ trình số 03/TTr-TVKM ngày 24/8/2023 và Thông báo kết quả thẩm định số 354/PQLĐT ngày 24/8/2023 của Phòng Quản lý Đô thị Thành phố Tây Ninh.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Dự án: Hẻm 03, đường Võ Văn Truyen với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên Dự án: Hẻm 03, đường Võ Văn Truyen.

2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND Phường 2.

3. Chủ đầu tư: UBND Phường 2.

(Địa chỉ: Số 60, Trần Hưng Đạo, khu phố 4, Phường 2, thành phố Tây Ninh)

4. Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng:

Mục tiêu:

- Công trình được đầu tư với mục tiêu phát triển hệ thống giao thông tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội của khu vực.

- Đặc biệt là đáp ứng nhu cầu nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của bà con, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

- Góp phần cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.

- Góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng địa phương.

Quy mô đầu tư xây dựng:

Chiều dài toàn dự án:  $48,65+20,61=69,26\text{m}$ , trong đó:

- Hẻm 3, đường Võ Văn Truyen.

+ Điểm đầu tuyến Km0+00 giao với đường Võ Văn Truyen thuộc địa phận Phường 2, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

+ Điểm cuối tuyến kết thúc tại lý trình Km0+48,65 theo hướng tuyến, thuộc địa phận Phường 2, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

+ Chiều dài tuyến: 48,65m.

\* *Kết cấu từ trên xuống như sau:*

- Lớp BTXM đá 1x2 M250 đến cao độ thiết kế

- Lớp giấy dầu chống thấm

- Đào nền đường đến cao độ thiết kế, lu lèn  $K \geq 0,95$

- Nền đường hiện hữu

- Hẻm nhánh đường Nguyễn Văn Cừ:

+ Điểm đầu tuyến Km0+00 giao với đường Nguyễn Văn Cừ thuộc địa phận Phường 2, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

+ Điểm cuối tuyến kết thúc tại lý trình Km0+20,61 theo hướng tuyến, thuộc địa phận Phường 2, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

+ Chiều dài tuyến: 20,61m.

\* *Kết cấu từ trên xuống như sau:*

- Lớp BTXM đá 1x2 M250 dày bình quân 25cm

- Lớp giấy dầu chống thấm

- Đục nhám mặt bê tông

- Nền đường hiện hữu

*(Quy mô đầu tư chi tiết trong hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng)*

5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương Mại Phúc Quang Lâm.

6. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng: Phường 2, thành phố Tây Ninh.

7. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình; thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế: Dự án nhóm C; Công trình giao thông; Cấp IV.

8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: Công trình thiết kế 1 bước, danh mục tiêu chuẩn được lựa chọn theo kết quả thẩm định của Phòng Quản lý đô thị Thành phố tại Thông báo số 354/PQLĐT ngày 24/8/2023.

9. Tổng mức đầu tư; giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư (làm tròn): **228.931.000** đồng. (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi tám triệu, chín trăm ba mươi một ngàn đồng).

Trong đó:

Chi phí xây dựng:	191.073.328 đồng.
Chi phí quản lý dự án:	5.778.057 đồng.
Chi phí tư vấn xây dựng:	24.136.945 đồng.
Chi phí khác:	7.942.525 đồng.

10. Tiến độ thực hiện: Năm 2023.

11. Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án: Vốn sự nghiệp kinh tế năm 2023.

12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Thuê Tư vấn quản lý dự án.

**Điều 2.** Tư vấn quản lý dự án có trách nhiệm tham mưu Chủ đầu tư tổ chức lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục và thực hiện quy trình đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định của Nhà nước.

**Điều 3.** Công chức Văn phòng Thống kê; Công chức Tài chính Kế toán; Đơn vị Tư vấn quản lý dự án và các Tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- KBNN tỉnh Tây Ninh;
- Phòng QLĐT Thành phố;
- Phòng TCKH Thành phố;
- TT Đảng ủy Phường 2;
- TT HĐND Phường 2;
- CT, các PCT UBND Phường 2;
- Lưu: VT.



**Nguyễn Nhật Lê Vinh**